Gestion de projets

Logiciels de gestion de projets

MS Project est un logiciel de gestion pour organiser, piloter et gérer des projets (ressources,
budget...)
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HEURES

¢ Vue d’ensemble du projet. OBJECTIFS
e Présentation des tables et modes d'affichages.

Apprendre a planifier, budgéter et

suivre les activités d'un projet avec
e Définir et lier des taches et les différents types de liens . MS Project

e Affecter des durées a chaque tache.

e Construire un planning dans les grandes lignes .

PUBLIC | PREREQUIS

¢ Découpage du planning par bloc : taches subordonnées, taches répétitives .

e contraintes, jalons et indicateurs. Chefs de projets, ingénieurs

e Affectation et paramétrage des ressources : calendrier, groupes, capacité maximales. projets, chefs de  service,
planificateurs

¢ Identifier et optimiser le chemin critique via le réseau PERT.

Repérage des dates clés.

Savoir exploiter le planning : personnaliser, organiser le tri et les filtres. INFOS PRATIQUES
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HORAIRES DE LA FORMATION

Organiser des suivis quotidiens : enregistrer les prévisions, comparer le prévu et le réalisé, re- N .
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planifier une tache, visualiser les dérives, surveiller les dates clés.
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Effectuer les changements . METHODOLOGIE
Faire des simulations et visualiser les différents états du projet. PEDAGOGIQUE
Comprendre les limites de I'outil. Théorie | Cas pratiques | Synthese

MODALITES D'EVALUATION

_ o o Evaluation qualitative des acquis
Création et organisation de groupes de suivi. tout au long de la formation et

Utilisation du groupe de ressources.. appréciation des résultats

Liaisons externes entre différents projets.
DATES ET LIEUX

Personnaliser le logiciel, automatiser I'environnement.

Visualiser les différents affichages.

Savoir imprimer les différents rapports de durée, de charges et de codts.
Faire évoluer la gestion de projet avec les logiciels compagnons.
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