Gestion de projets

Logiciels de gestion de projets

MS Project est un logiciel de gestion pour organiser, piloter et gérer des projets (ressources,
budget...)
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HEURES

¢ Vue d’ensemble du projet. OBJECTIFS
e Présentation des tables et modes d'affichages.

Apprendre a planifier, budgéter et

suivre les activités d'un projet avec
e Définir et lier des taches et les différents types de liens . MS Project

e Affecter des durées a chaque tache.

e Construire un planning dans les grandes lignes .

PUBLIC | PREREQUIS

¢ Découpage du planning par bloc : taches subordonnées, taches répétitives .

e contraintes, jalons et indicateurs. Chefs de projets, ingénieurs

e Affectation et paramétrage des ressources : calendrier, groupes, capacité maximales. projets, chefs de  service,
planificateurs

¢ Identifier et optimiser le chemin critique via le réseau PERT.

¢ Repérage des dates clés.

e Savoir exploiter le planning : personnaliser, organiser le tri et les filtres. INFOS PRATIQUES
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HORAIRES DE LA FORMATION

e Organiser des suivis quotidiens : enregistrer les prévisions, comparer le prévu et le réalisé, re- N .
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planifier une tache, visualiser les dérives, surveiller les dates clés.
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e Effectuer les changements . METHODOLOGIE
¢ Faire des simulations et visualiser les différents états du projet. PEDAGOGIQUE
» Comprendre les limites de I'outil. Theorie | Cas pratiques | Synthése

MODALITES D'EVALUATION

_ o o Evaluation qualitative des acquis
¢ Création et organisation de groupes de suivi. tout au long de la formation et

¢ Utilisation du groupe de ressources.. appréciation des résultats

¢ Liaisons externes entre différents projets.
DATES ET LIEUX

e Personnaliser le logiciel, automatiser I'environnement.

¢ Visualiser les différents affichages.

e Savoir imprimer les différents rapports de durée, de charges et de codts.
e Faire évoluer la gestion de projet avec les logiciels compagnons.
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